

PROPUESTA BIANUAL DE ACTIVIDADES (2016 – 2017)

GRUPO DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CEA-CEPAL

Junio 2016



@DANE_Colombia



/DANEColombia




/DANEColombia



DANE
Para tomar decisiones



GRUPO TRABAJO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (GTFI)



OBJETIVO GENERAL



DANE
Para tomar decisiones



Contribuir al fortalecimiento institucional de los SEN de la región Latinoamericana y del Caribe mediante la implementación y cumplimiento del Código Regional de Buenas Prácticas en estadísticas (CRBP).

- A. Intercambiar las mejores prácticas en la implementación del CRBP.
- B. Monitorear y evaluar el cumplimiento de los principios y buenas prácticas del CRBP.
- C. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y metodológicas para garantizar la calidad de la información estadística en torno al cumplimiento del CRBP.

PRINCIPALES ANTECEDENTES



DANE
Para tomar decisiones





DANE como
miembro del GTFI



Desde 2007

DANE como Coordinador
del GTFI



Desde 2009:
Código Regional de Buenas
Prácticas (2011)

2013



DANE
Para tomar decisiones



Taller presencial para la socialización
del CRBP.

Bogotá, Julio 8-12, 2013.



Diseño, estructuración y aplicación del Cuestionario
Web del CRBP como instrumento de autoevaluación
institucional. (20 países de A. L. y el Caribe)

Se realizaron 8 evaluaciones globales con la participación de los siguientes países:

OBJETIVO

Evaluar el cumplimiento de los principios del CRBP mediante la revisión de evidencias e indagación a usuarios, productores y proveedores de información a la Oficina Nacional de Estadística (ONE).



2014

- Colombia, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Uruguay y Paraguay

2015

- Jamaica y Perú

Se Obtuvo

- Informe de evaluación de cada uno de los países evaluados.
- Acciones de mejora propuestas para cada país.

Se realizó el **Taller de seguimiento a la implementación del CRBP en la región**. Contempló los siguientes aspectos:

- Revisar los avances en la implementación de: los principios y buenas prácticas estadísticas y, en las acciones de mejora propuestas por cada país en 2013.

Objetivo



- Pilar Martin Guzmán.

Consultores



- Se desarrolló del 26 y el 28 de noviembre de 2014 en Bogotá, Colombia.
- Participaron 20 países - 3 de ellos del Caribe.

Generalidades



Diseño y construcción del Banco Regional de Buenas Prácticas (BRBP)



Conferencia Estadística de las Américas
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL)

Español English

BIENVENIDO AL BANCO REGIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS ESTADÍSTICAS DE LAS OFICINAS NACIONALES DE ESTADÍSTICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Señor Usuario:
Si necesita ayuda para realizar su búsqueda tenga en cuenta los siguientes pasos:

- 1 Ubique los recuadros grises que se encuentran en la parte inferior de este instructivo. [Ver](#)
- 2 Seleccione una opción en el primer recuadro. El segundo se activa según el filtro escogido. [Ver](#)
- 3 Haga clic en el botón CONSULTAR, una vez incluidos los datos solicitados. [Ver](#)
- 4 Si desea obtener una explicación detallada de los anteriores pasos, puede descargar el instructivo [aquí](#).

Nota:
Si requiere conocer el inventario de todas las Buenas Prácticas Estadísticas, oprima el botón consultar sin realizar ningún filtro

Generalidades del Banco Regional de Buenas Prácticas ➔ [Clic aquí](#)

Elija por favor el tipo de búsqueda de interés:

Seleccione el filtro
Seleccione Todo

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016-2017



DANE
Para tomar decisiones



Crear y formalizar un organismo (arreglo institucional) que permita garantizar la continuidad de las actividades del grupo de Fortalecimiento institucional de la CEA CEPAL.

SUBACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA	RESULTADOS ESPERADOS
Socializar ante el GTFI la propuesta para la conformación del organismo y el plan bianual de actividades 2016 - 2017.	DANE (Colombia)	Marzo - Abril de 2016	Se espera generar interés por parte de organismos y entidades internacionales, así como de institutos de estadística, entre otras, que permita la consolidación del organismo.
Presentar y socializar ante diferentes organismos, entidades internacionales, institutos de estadística, entre otros, la propuesta de organismo.	DANE (Colombia)	Marzo – Septiembre de 2016	Se espera contar con una estructura formal organizada (organismo) que permita darle continuidad a las diferentes actividades del Grupo mediante el aporte de capital donado por parte de organismos internacionales e institutos de estadística.
Conformar y formalizar un grupo de donantes que financien permanentemente las actividades del GTFI relacionadas con el CRBP en la región.	DANE (Colombia)	Noviembre de 2016	



DANE
Para tomar decisiones



Diseñar, planear y ejecutar las actividades en torno a los temas de Fortalecimiento, coordinación y consolidación de los SEN, calidad y marcos legales que garanticen la independencia profesional, así como los principios del CRBP relacionados con confidencialidad, oportunidad, puntualidad y accesibilidad.

SUBACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA	RESULTADOS ESPERADOS
Identificar las fortalezas y capacidades de los países del GTFI y seleccionar los medios óptimos para el desarrollo de actividades.	DANE (Colombia) y miembros del Grupo de trabajo.	Marzo - Junio de 2016	Se espera que los países miembros del Grupo participen activamente en el desarrollo de las actividades propuestas.
Diseñar las actividades a implementarse de acuerdo a los temas definidos.	DANE (Colombia)	Julio - Septiembre de 2016	Se espera generar dinámicas de intercambio de experiencias entre países en torno a los temas prioritarios.
Ejecutar las actividades para la transmisión de conocimiento, rutas críticas y lecciones aprendidas en los temas priorizados.	DANE (Colombia) y miembros del Grupo de trabajo.	Septiembre de 2016 - septiembre de 2017	Se espera contar con lineamientos sobre los temas priorizados y que estos se conviertan en material de consulta permanente entre los países miembros del GTFI.
Generar lineamientos con base en los resultados de las actividades para la transmisión de conocimiento en los temas priorizados.	DANE (Colombia) y miembros del Grupo de trabajo.	Septiembre de 2016 - septiembre de 2017	

Intercambiar las mejores prácticas en la implementación del Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para América Latina y el Caribe.

SUBACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA	RESULTADOS ESPERADOS
Taller presencial de seguimiento a la implementación del Código Regional de Buenas Prácticas en los países de la región.	DANE (Colombia)	Julio - Agosto de 2017	Se espera que los países compartan sus experiencias respecto a la implementación del CRBP a través de su participación activa en el taller.
Actualizar, socializar y fomentar el uso y consulta del Banco Regional de Buenas Prácticas entre los países de la Región.	DANE (Colombia)	Junio – Noviembre de 2016	Se espera que cada uno de los países conozca el BRBP y muestre interés por su consolidación y consulta permanente, constituyéndose en un instrumento que facilite la puesta en práctica de las recomendaciones del CRBP.



DANE
Para tomar decisiones



Evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de los principios del Código Regional de Buenas Prácticas.

SUBACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA	RESULTADOS ESPERADOS
Realizar la aplicación del cuestionario del Código Regional de Buenas prácticas para hacer seguimiento a la implementación de buenas prácticas por parte de los SEN en los países miembros del GTFI.	DANE (Colombia)	Octubre de 2016	Se espera que los países conozcan los factores que condicionan la aplicación del CRBP y dispongan de los elementos para impulsar su implantación en los SEN.
Llevar a cabo la aplicación de evaluaciones globales para el cumplimiento del Código Regional de Buenas Prácticas a países de la región, con los respectivos planes de mejora para cada uno de ellos.	DANE (Colombia) y miembros del Grupo de trabajo.	Febrero - Abril de 2017	Se espera que los países se muestren interesados en participar en la aplicación de las Evaluaciones Globales y el cuestionario del CRBP.



Realizar seguimiento a los planes de mejora derivados de las evaluaciones realizadas (Aplicación cuestionario BRBP y Evaluaciones Globales).

SUBACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA	RESULTADOS ESPERADOS
Realizar las consultas correspondientes con los países que fueron objeto de evaluación, verificando el avance en los planes de mejoramiento.	DANE (Colombia) y miembros del Grupo de trabajo.	Mayo – Julio de 2017	Se espera que los países inicien la aplicación y puesta en marcha de acciones, actividades y estrategias para el mejoramiento; mostrando así avances en su situación inicial.



DANE
Para tomar decisiones



PROPUESTA BIANUAL DE ACTIVIDADES 2016-2017



DANE
Para tomar decisiones



Socializar ante el GTFI la propuesta para la conformación del arreglo institucional y el Plan Bianual de Actividades 2016 - 2017.

Presentar y socializar ante diferentes organismos, entidades internacionales, institutos de estadística, entre otros, la propuesta para la conformación del organismo.

Actualizar, socializar y fomentar el uso y consulta del Banco Regional de Buenas Prácticas entre los países de la Región.

Realizar la aplicación del cuestionario del Código Regional de Buenas prácticas para hacer seguimiento a la implementación de buenas prácticas por parte de los SEN en los países miembros del GTFI.

Llevar a cabo la aplicación de evaluaciones globales para el cumplimiento del CRBP a países de la región, con los respectivos planes de mejora para cada uno de ellos.



Marzo - Abril de 2016

Marzo - Junio de 2016

Marzo - Septi. de 2016

Julio - Septi. de 2016

Junio - Novie. de 2016

Sep. 2016 - Sept. 2017

Octubre de 2016

Noviem de 2016

Febrero - Abril de 2017

Mayo - Agosto de 2017



Identificar las fortalezas y capacidades de los países del GTFI y seleccionar los medios óptimos para el desarrollo de las actividades.

Diseñar las actividades a implementarse de acuerdo a los temas definidos.

Ejecutar las actividades para la transmisión de conocimiento, rutas críticas y lecciones aprendidas en los temas priorizados.

Generar lineamientos con base en los resultados de la ejecución de las actividades.

Conformar y formalizar un grupo de donantes que financien permanentemente las actividades del GTFI relacionadas con el CRBP en la región.

Realizar las consultas correspondientes con los países que fueron objeto de evaluación, verificando el avance en los planes de mejoramiento.

Taller presencial de

PRINCIPALES DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO



DANE
Para tomar decisiones



Consolidar la propuesta de organismo para la continuidad de las actividades del GTFI



Lograr la participación activa de los países miembros del GTFI en las actividades propuestas.



Propuesta de organismo socializada con países miembros de Grupo de Trabajo de Fortalecimiento Institucional – GTFI.



Propuesta de organismo socializada y aprobada por la secretaria técnica de la CEA CEPAL.



GRACIAS!



DANE
Para tomar decisiones



@DANE_Colombia



/DANEColombia



/DANEColombia